

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: **Škola umeleckého priemyslu**
Sídlo: Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
IČO: 52915654
DIČ: 2121316175
Štatutárny orgán: Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0065 1219
Web: www.supsvidnik.sk
e-mail: riaditel@sup-sk.vucpo.sk, tel.: 054/7881810

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Svidgas, s.r.o.**
Sídlo: J. Gagarina 244, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: Ing. Marián Kandrávy, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 41111/P
IČO: 36464261
DIČ: 2020002413
IČ DPH: SK2020002413
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN, SWIFT: SK20 0900 0000 0006 2269 3374, GIBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Marián Kandrávy
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Stanislav Suvák

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.08.2021 Zmluvu o dielo č. 01/2021 ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác a dodávky materiálov pre zákazku: „Rekonštrukcia kotolne“ v termíne do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.09.2021.

1. Z dôvodu mimoriadnej hygienicko-epidemiologickej situácie spôsobenej výskytom koronavírusu SARS-CoV-2, (covid karanténa zamestnancov zhotoviteľa) a neskorších dodávok materiálov potrebných na zhotovenie diela predložil zhotoviteľ dňa 21.10.2021 písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie diela: „Rekonštrukcia kotolne“.
Nakoľko pri vynaložení maximálneho úsilia zo strany zhotoviteľa nie je možné tento stav ovplyvniť, sa zmluvné strany v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I
Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

Článok IV. Čas plnenia bod 1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo **do 15 týždňov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V
v
dňa 25.10.2021

Za objednávateľa:



Škola umeleckého priemyslu
Mgr. Pavol Olejár, riaditeľ školy

V
v
dňa 25.10.2021

Za zhotoviteľa:



Svidgas, s.r.o.
Ing. Marián Kandravý, konateľ